



CONTRACTACIÓ

1- APROXIMADAMENT, S'HA INICIAT LA TRAMITACIÓ D'UN **30 % DELS CONTRACTES MENORS**

2- PLECS EN MARXA:

- COMUNICACIÓ
- INFORMÀTICA
- MONEDA LOCAL



PARTIDES CREADES

1- AL PLE DE FEBRER ES VAN APROVAR **33 PARTIDES** AMB UN VALOR TOTAL DE **2.509.280,45 €**


2- AL PLE DE MARÇ S'APROVARAN **6 PARTIDES** AMB UN VALOR TOTAL DE **201.000,00 €**



SUBVENCIONS AMB

1- INFORMEN ELS REFERENTS TÈCNICS DE L'AMB QUE LA INTERVENCIÓ HA ATURAT LA PETICIÓ DE PROJECTES PER UNA REVISIÓ DE LES BASES I POSSIBLE MODIFICACIÓ

2- HI HA DISPONIBILITAT DE **136.000 €** EN LA LÍNIA DE L'APROP MB



PLANIFICACIÓ I MANAGEMENT DELS PROJECTES

S'està treballant en els **cronogrames** dels projectes per àrees amb la intenció d'obtenir informació sobre les **fases i la durada**. Paral·lelament, s'està **consolidant la metodologia per introduir al MideNet** tots els projectes, fases i pressupost.



BASES I AJUTS

1- LÍNIES D'AJUT PEL FOMENT EMPRENEDORIA, OCUPACIÓ I PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19:

- APROVACIÓ PER LA MESA PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I LA COHESIÓ ✓
- APROVACIÓ AL PLE DE 25 MARÇ ✓

2- HABITATGE: EN PROCÉS DE REDACCIÓ. PRIMER ESBORRANY SETMANA 15-22 MARÇ

3- SERVEIS TERAPÈUTICS ESPECIALITZATS: EN FASE DE DISSENY



PLANS D'OCUPACIÓ

1- APROVACIÓ DE LES BASES PER JUNTA DE GOVERN LOCAL: **3 DE MARÇ DE 2021** ✓

2- PUBLICACIÓ BASES PLANS D'OCUPACIÓ (39 PERSONES) I NOTÍCIA AL WEB I LES XXSS : **9 DE MARÇ DE 2021** ✓

3- S'HA TREBALLAT EN LA **DEFINICIÓ DE TASQUES** I EN LA IDENTIFICACIÓ DE **NECESSITATS MATERIALS I TECNOLÒGIQUES**, LA **MODALITAT DE TREBALL** I LA **UBICACIÓ**, PER TAL DE COORDINAR L'ARRIBADA DE LES PERSONES ENTRE ELS SERVEIS, RRHH I INFORMÀTICA. ✓

4- INCORPORACIÓ APROXIMADA: **3A SETMANA D'ABRIL**