

Seguiment del Pacte de Ciutat



Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat



Estat de situació del Pacte de Ciutat



5a Comissió de Seguiment 05/07/2021

Darrera actualització de dades : 23/06/2021

Seguiment del Pacte de Ciutat



Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat




Índex

- 1. Estat de la despesa segons tipologia de finançament**
 - a. Romanent**
 - b. Pressupost 2020 i 2021**
 - c. Subvencions d'altres administracions**
 - d. Plans d'Ocupació i Plans de Reforç**
 - e. Visió global**
- 2. Estat de les bases d'ajuts i subvencions**
- 3. Estat d'execució de les actuacions**



1. Estat de la despesa segons tipologia de finançament

a. Romanent (recursos de l'Ajuntament no ordinaris)



1. Estat de la despesa segons tipologia de finançament

b. Pressupost 2020 i 2021

Total previst 2020

700.000 €



Total Executat 2020

700.000 €

100%

Pendent d'execució 2020

0 €

0%

Total previst 2021

2.020.065,32 €



Total compromès 2021

1.137.362,82 €

56%

Pendent d'execució 2021

882.702 €

44%

1. Estat de la despesa segons tipologia de finançament

c. Subvencions d'altres administracions

Total previst **1.949.618,03 €**



Total Executat **163.000,00 €**

8%

Pendent d'execució **1.786.618,03 €**

92%

Actualment la sol·licitud de subvencions de la línia ApropAMB està aturada per una revisió jurídica de les bases que ha dut a terme la pròpia AMB. Es preveu que es reactivi al llarg del juliol del 2021.



Pel que fa a la línia del Pla de Sostenibilitat Ambiental (AMB), des de l'Ajuntament ja s'han identificat els projectes a finançar i s'estan redactant les memòries per sol·licitat les subvencions. L'inici d'aquestes està previst al 2022.

1. Estat de la despesa segons tipologia de finançament

d. Plans d'Ocupació i Plans de reforç

Total previst (cost salarial, formació, material informàtic, epis, etc) **1.400.000 €**



Total compromès **1.136.049,63 €**

81%

Pendent d'execució **263.950,37 €**

19%

Persones vinculades al Programa d'Ocupació i Formació del Pacte **60**

De les quals s'han contractat entre el 26/04 i l'1/06 **45**

De les quals estan pendent d'incorporar **3**

1. Estat de la despesa segons tipologia de finançament

e. Visió global

Total previst

7.800.000 €



Total compromès

4.090.640,95 €

53%

Pendent d'execució

3.709.359,05 €

47%

2. Estat del desplegament de les bases d'ajuts i subvencions en el marc del Pacte de Ciutat

Bases per a la concessió d'una línia d'ajuts al pagament de les mensualitats del lloguer a persones que es troben en una situació de vulnerabilitat derivada de la Covid-19

Bases per regular les subvencions de foment de l'empresa, l'ocupació i per pal·liar els efectes de la COVID-19

Bases per cofinançar serveis terapèutics especialitzats per a persones amb discapacitat

Aprovació al Ple

maig 2021



març 2021



pendent d'aprovació



Estat

en període d'exposició pública



obert el tràmit per sol·licitar els ajuts



en validació jurídica




3. Estat d'execució de les actuacions



Està previst que al finalitzar el 2021 quedin **finalitzades** el **81,1 %** de les actuacions del Pacte de Ciutat.

Abans del 31/12/2021 caldrà executar totes aquelles actuacions finançades amb romanent.

El **19%** que restarà per executar correspon a les actuacions **finançades per subvencions d'altres administracions** i que tenen terminis diferents que les actuacions finançades amb fonts municipals com el Pla de Sostenibilitat Ambiental (AMB) o l'ApropAMB (AMB)



Gràcies per la vostra col·laboració



Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat

